



## मासिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय र निकायको नामः विद्युत विकास विभाग,  
पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना

मिति: २०७२ साल कात्तिक महिना

| अ. | मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य-मुख्य कामको विवरण   |                    |                                     |  |
|----|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| क. | परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण नभएको  |                    |                                     |  |
|    | सम्पादित प्रमुख कार्यहरू   | यो महिनाको उपलब्धि | चालु आ.व.को यो महिना सम्मको उपलब्धि | गत बर्षको सोहि महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा) |
| १. |  |                    |                                     |  |
| २. |  |                    |                                     |  |
| ख. | परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण नभएको  |                    |                                     |  |
| १. | जग्गा खरीद सम्बन्धि कार्य गत आ.व.मा प्रारम्भ भइ यस आ.व.मा जग्गा खरीद गर्ने कार्य रहेको ।   |                    |                                     |  |
| २. | कार्यालयको लागि फर्निचर खरिद कार्यका लागि तयारी भै रहेको ।   |                    |                                     |  |
| ३. | कार्यालय संचालन सम्बन्धि यन्त्र उपकरण तथा मेसिन औजार खरिद सम्बन्धि Document तयार गर्ने कार्य भै रहेको ।  |                    |                                     |  |
| ४. | सवारी साधन खरिदका लागि लागत अनुमान र Specification तयार गर्ने कार्य भै रहेको ।   |                    |                                     |  |
| ५. | क्याम्प साईटमा खानेपानी को श्रोत पहिचान गर्न Reconnaissance survey को तयारी भै रहेको ।   |                    |                                     |  |
| ६. | Detailed Environment Management Plan (DEMP) को Draft Report तयार गर्ने कार्य भैरहेको र परामर्शदात्री संस्थालाई प्रतिवेदन पेश गर्न बारम्बार ताकेता गरिएकोमा हाल सम्म पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएको ।  |                    |                                     |  |
| ७. | ब्रह्मदेव-पंचेश्वरपहुँच सडकको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भै EIA अध्ययन प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश भैसकेको र वातावरण मन्त्रालयले राय संकलनका लागि ३५ दिने सुचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरि रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको । |                    |                                     |  |
| ८. | यो महिनामा कुनै पनि उल्लेखनीय काम नभएको ।  |                    |                                     |  |
| आ. | कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या/मुद्दाहरू   |                    |                                     |  |
| इ. | समस्या समाधान गर्न गरिएका उल्लेखनीय प्रयासहरू  |                    |                                     |  |