



नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
२०४४

फोन नं. ०१ ४४९०९३५
०१ ४४६८३८४
०१ ४४६२८८५
फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२
पो.ब.नं. २०६७६
अनामनगर


पत्र संख्या : ०७४/०७५
चलानी नं : ५५

मिति: २०७४/०८/१४

श्री योजना महाशाखा
विद्युत विकास विभाग,
थापागाउँ, अनामनगर,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४।०७५ को भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(नबिन राज सिंह)
आयोजना प्रमुख

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७४ साल भाद्र महिना

- | | |
|---|---|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.: - ३०८१०५ | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ५४.९४ (रु लाखमा) |
| २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय | |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु.: - १२.०६६ (रु लाखमा) |
| ४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना | |
| ५. वार्षिक बजेट रु: २४१.७७ (रु लाखमा) | |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: | |

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	-	-	-	
स्कूल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)		-	स्कूल भवन को नक्सा तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	-	-		

John

